

Planning van activiteiten Buurteam (vanaf opstart in januari 2023)

Februari	Buurteam	• Offerteverzoek aan onderzoeksbureau verkennen • Warmtevisie van gemeente Almelo verkennen • Communicatie naar wijkbewoners opstarten • huis-aan-huis-flyer voorbereiden en begin april verzenden (informereren buurt wat we gaan doen) • een pers bericht maken voor (wijk)krant en social media • werken aan inhoud en vormgeving websites van het buurtteam • Buurteam en buurtpanel verder uitbreiden en taakverdeling bespreken
20 februari	Buurteam en gemeente Almelo	• Afstemmen met gemeente • Informatievoorziening gemeente aan buurtteam • Actuele ontwikkelingen binnen gemeente Almelo en Regio verkennen • Berichtgeving op websites van Buurteam en aan de pers afstemmen
6 maart	Buurteam	• Overleg over de onderzoeksvragen die het buurtteam heeft en de offerte (uitvraag) die zal worden gevraagd aan een aantal bureaus • Selectie van te benaderen bureaus • Geselecteerde bureaus offerteverzoek sturen
20 maart	Buurteam	• Ontvangen aanbiedingsbrief en offerte van elk bureau bespreken • Selecteren van bureaus die worden uitgenodigd.

3 april	Buurtteam en Adviesbureaus	• Presentatie aan Buurtteam door de bureaus Ekwadraat en ToekomstSterk • Vragen stellen aan elk bureau - Keuze maken voor een bureau
17 April	Buurtteam + Buurtpanel en ToekomstSterk	• Huis-aan-huis- flyer voorbereiden voor verzending begin mei • Nieuwbrief opstellen en digitaal verzenden via mailinglijst • Agenda 17 april: Kennismaking en afstemming met Toekomst Sterk ○ 19:00 > Inloop met koffie en thee ○ 19:30 > Buurtpanel bijpraten + vragen inventariseren ○ 20:00 > Kennismaken met ToekomstSterk ○ 20:30 > Tijdsplanning + verwachtingen duidelijk krijgen
Maand April	Buurteam, Gemeente Almelo en ToekomstSterk	• Uitvoeringsoverleg afstemming met adviesbureau • Regelmatig bijpraten over technisch adviezen uit onderzoek naar verduurzaming woningen en onderzoek naar alternatieven voor aardgas in de wijk • Locatiekeuze en organisatie Buurtbijeenkomst • Voorbereiden van informatie aan bewoners
Maand Mei	Buurtpanel + Buurtteam	• ToekomstSterk bereidt samen met buurtteam en buurtpanel de buurtbijeenkomst voor • Flyer, huis-aan-huis uitnodiging, affiches en persberichten klaar maken en (laten) verspreiden • Locatiekeuze Buurtbijeenkomst bekend maken

In juni	Wijkbewoners, Buurtteam, Buurtpanel Gemeente Almelo	De geplande buurtbijeenkomst van 12 juni is uitgesteld, de nieuwe datum volgt. • ToekomstSterk presenteert warmte-alternatief aan de wijkbewoners • Reageren van wijkbewoners op de adviezen • Inventariseren van openstaande vragen • Vervolgafspraken over inhoud wijkplan en resterende onderzoeksvragen
		Zomervakantie
Maand september	Buurtteam, Buurtpanel, Gemeente Almelo en ToekomstSterk	• Onderzoeksresultaten bespreken • Concept- wijkplan opstellen en bespreken • Buurtbijeenkomst oktober voorbereiden • Vervolgfase Buurtteam bespreken
In oktober	Wijkbewoners, Buurtteam, Buurtpanel Gemeente Almelo	Buurtbijeenkomst • Presentatie wijkplan • Mogelijke initiatieven voor collectieve inkoop bespreken • Mogelijke initiatieven voor een energie-coöperatie bespreken • Vervolgstappen voor uitvoering van duurzaamheidsadviezen • Vervolgfase adviesrol Buurtteam bij Wijkuitvoeringsplan Gemeente Almelo